MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA PARA IMPULSAR LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE
VALLADOLID

El 11 de diciembre de 2008 se firmo el contrato de “Redaccion de los Proyectos de
Ejecucion, Estudios de Seguridad y Salud, Proyecto de Licencia Ambiental y Ejecucion
de las Obras de Ampliacion y Reforma del Plan Director de Hospital Clinico
Universitario de Valladolid, Proyecto de intervencion Arqueoldgica, asi como el
seguimiento de la intervencion y ademas, las necesarias actuaciones de adaptacion
del Antiguo Hospital Rio Hortega, como infraestructura de apoyo para el normal
desarrollo del programa de obras que resulte de los proyectos de ejecucion”.

El plazo de ejecucion del contrato era de 57 meses, lo que tendria que haber
supuesto la conclusion de las obras el 11 de septiembre de 2013 por lo que las
mismas acumulan unos retrasos superiores a tres anos con los problemas de
prestacion del servicio que ello implica.

De esos tres anos de retraso, dos se deben a la paralizacion de las obras que, de
forma administrativa, se produce mediante un acuerdo de suspension temporal total
de las obras acordada el 5 de noviembre de 2014, suscrito por el Director Gerente de
la Gerencia Regional de Salud (SACyL).

Esa paralizacion ha dejado sin ejecutar parte de la fase 3 y el total de la fase 4 de las
obras que incluyen un edificio administrativo, uno de consultas externas y la reforma
de las habitaciones de la torre de hospitalizacion.

No obstante, la empresa adjudicataria alega la paralizacion de facto de las obras con
anterioridad, probablemente debida al escrito, de 3 de marzo de 2014, del Gerente
del Hospital Clinico en el que se describirian diversos puntos criticos y se propone la
reestructuracion global de las fases que restan del Plan Director.

El 19 de marzo de 2014, el Director Gerente del SACyL responde a esa peticion,
solicitando a la Gerencia del Hospital la remision de propuestas para replantear el
programa de trabajo del Plan Director. Dicha peticion se reitera el 15 de octubre de
2014 sin que se haya modificado aun el Plan Director. Todo ello, teniendo en cuenta
que tendran que redactarse los proyectos de las fases restantes y ejecutar las obras,
vaticina enormes retrasos en la conclusion de las obras.



Y a todo esto, la Unica respuesta que arroja el Consejero es la inversion realizada en
equipamientos, fruto de otros contratos distintos al de obras, y una enorme pasividad
para retomar las obras que ha significado que no se haya gastado ni un solo euro de
los 8,6 y 9,1 millones previstos en los presupuestos de Castilla y Leon para 2015 y
2016.

Para quienes conocen los dos hospitales de la capital vallisoletana, el Nuevo Rio
Hortega y el Clinico de Valladolid, saben que en el primero los enfermos tienen unas
habitaciones dignas mientras en el Clinico se hacinan tres enfermos en muchas de
ellas en condiciones indignas para pacientes y familiares, especialmente en
momentos tan duros como las defunciones. Entendemos que esto significa una
enorme discriminacion de trato para los ciudadanos que han de ser atendidos en el
Hospital Clinico Universitario de Valladolid, que solo sera resuelta cuando concluyan
las obras de ampliacion y reforma del mismo, especialmente, las del bloque de
hospitalizacion.

Por todo ello y al amparo del articulo 97.3 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se presenta, para su debate y aprobacion,
la siguiente

MOCION
El Ayuntamiento de Cabezén de Pisuerga insta a la Junta de Castilla y Leon y a la
Gerencia Regional de Salud a retomar, de manera inmediata, las obras de ampliacion

y reforma del Hospital Clinico Universitario de Valladolid, con especial prioridad en
la reforma de las habitaciones del bloque de hospitalizacion.

En Cabezon de Pisuerga, a 09 de Noviembre de 2016
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