

Las obras están terminadas a falta de unos pequeños detalles. / FOTOS: J. TAJES

Terminan los trabajos del puente de Cabezón con cuatro meses de retraso

La empresa retiró ayer los andamios del muro que se desplomó como consecuencia de los movimientos de tierras el pasado mes de junio. Quedan únicamente los últimos retoques

• Una vez finalizados los trabajos en el muro, la empresa Keller Cimentaciones acometerá obras también en la otra parte del puente donde surgió una grieta.


R. GRIS / VALLADOLID

Las obras del puente medieval de Cabezón de Pisuerga están prácticamente finalizadas y la empresa Keller Cimentaciones ya ha retirado el andamiaje que cubría el muro que se ha levantado después de que parte del viaducto se viniera abajo el pasado año como consecuencia de un corrimiento de tierras. El alcalde del municipio, Arturo Fernández, comentó ayer a este periódico que las obras están prácticamente finalizadas a la espera de «los últimos retoques».

Cabe señalar que una parte del puente se derrumbó el pasado 24 de junio de 2015 después de que aparecieran rajaduras en el asfalto de la carretera y se denunciara por parte del Consistorio durante meses la posibilidad de que ocurriera una caída parcial del viaducto.

La Junta se puso a trabajar prácticamente de inmediato tras el derrumbe del muro de contención del puente y en el mes de julio comenzaron los trabajos. Las obras comenzaron por asegurar el primer ojo del puente para evitar que se puedan producir nuevos derrumbes. Eso no quería decir que el puente estuviera dañado, sino que se debían evitar nuevas caídas.

En el mes de diciembre se procedió a la reapertura del tráfico rodado tras permanecer durante cinco meses cerrado, aunque los vecinos pudieron disfrutar de au-



Las máquinas ya han terminado su trabajo.

tobuses entre ambos lados del puente.

Este retraso se ha debido de forma fundamental a las lluvias de los meses de enero y febrero, cuando los trabajos se tuvieron que detener como consecuencia de las precipitaciones.

Ahora, una vez retirado el andamiaje, solo queda colocar alguna piedras en el muro de contención, así como el ojo del puente para posteriormente retirar la arena de la parte de abajo junto al río y con esos «pequeños detalles» se dará por finalizada la obra.

Pero una vez que se termine con esa parte del puente, la empresa dará comienzo los trabajos para cerrar otra pequeña apertura que se abrió en la parte más cercana al río. «También lo van a cerrar antes de que vaya a más, pero no ha habido ningún otro movimiento. Le cerrarán con hormigón, pero la raja que había surgido no ha ido a más», concluyó el regidor.

Por ello, el portavoz solicitó que tanto Cabezón de Mueve y el PP se unan a esta moción y manifiesten ante la Junta de Castilla y León su malestar «por la nefasta» restauración del viaducto y trasladen al Ejecutivo regional el

daño «irreparable» que se ha hecho en la ejecución de la obra.

El regidor, Arturo Fernández, destacó que la rehabilitación sí tiene algunos fallos como el nivel de la cota de la carretera, pero apuntó que la rehabilitación se ha hecho para equiparar la parte que se derrumbó con la nueva. «Se ha rehabilitado en el siglo XXI y eso se nota. Nada más».

POLÉMICA POR LA PIEDRA UTILIZADA EN LAS OBRAS

R. GRIS / VALLADOLID

Los vecinos de Cabezón de Pisuerga no han quedado satisfechos con la finalización de los trabajos del puente. El portavoz del PSOE, Luis Fernández, ha presentado una moción para el próximo pleno del día 19 de este mes donde expone que las obras dañan «gravemente» la imagen del «bien más preciado» que tiene la

localidad y compara la actuación que se ha llevado a cabo en Cabezón con el Ecce Homo de Borja.

Por ello, el portavoz solicitó que tanto Cabezón de Mueve y el PP se unan a esta moción y manifiesten ante la Junta de Castilla y León su malestar «por la nefasta» restauración del viaducto y trasladen al Ejecutivo regional el